

Pozvánka na kurz

Název: Plánování a řízení projektů I.

Anotace: Jak naplánovat, jak optimalizovat riziko, jak vyhodnotit, ...

Forma: Prezenční

Termín: út 7. 4. 2026 - st 8. 4. 2026, 8:30 - 15:00

Rozsah: 2 dny, 16 hodin

Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory

Manažer: Vladimíra Vodičková
595 620 194
v.vodickova@dtocz.cz

Cena: 8 591 Kč

Obsah: Kurz je určen začínajícím projektovým manažerům, koordinátorům firemních systémů řízení, pracovníkům technických útvarů, zájemcům z projekčních, inženýrských, stavebních a strojírenských firem, pracovníkům dodavatelských firem automobilového průmyslu (projektové šablony APQP, PPAP, FMEA, 8D Report aj.), členům produktových a projektových týmů a jejich vedoucím, auditorům IATF 16949, auditorům VDA 6.3 (oblast P2 – Management projektů) atd. Je určen jak pro zájemce z komerční sféry, tak také pro zájemce ze státních institucí (úřady, ministerstva apod.)

Co vám kurz přinese? V kurzu získáte informace o zásadách a principech pro řízení projektů, vč. pravidel pro organizační prostředí a dostanete odpovědi na otázky:

- Jak založit projekt?
- Jak rozvrhnout a definovat rozsah projektu, vč. milníků?
- Jak vytvořit harmonogram projektu?
- Jak efektivně řídit práci na projektu?
- Jak ukončit a vyhodnotit projekt?

Obsah kurzu:

- Vymezení procesního a projektového řízení
- Etapy projektu a jejich vyhodnocování
 - příprava projektu
 - plánování projektu
 - realizace projektu, vč. kontroly a monitorování
 - ukončení a vyhodnocování projektu
- Oblasti a jejich procesy v projektu
 - Řízení integrace v rámci projektu
 - Řízení rozsahu prací projektu
 - Řízení termínů v rámci projektu
 - Řízení nákladů projektu
 - Řízení kvality v rámci projektu
 - Řízení lidských zdrojů v rámci projektu
 - Řízení komunikace v rámci projektu
- Změnové řízení a řešení neshod v projektu
- Administrativní uzavření projektu, archivace a dokumentace projektu
- Začlenění projektu v organizační struktuře
- Obecně uznávané přístupy projektového řízení (PMI, IPMA aj.)

Lektoři: Dr. Ing. Petr Řeháček

Poznámka: Harmonogram výuky:
8:00 - 8:30 prezence účastníků, organizační pokyny
8:30 - 15:00 školení
15:00 - 15:30 diskuze a závěr
V ceně kurzu "Plánování a řízení projektů I." jsou zahrnuty učební a pracovní texty a malé občerstvení.
Na závěr tohoto kurzu obdrží účastníci osvědčení o účasti.
AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ.