

Název:	Plánování a řízení projektů I. - prezenční		
Termín:	7. - 8. 4. 2026 - 08:30 - 15:00	Místo:	DTO CZ, s.r.o., Mariánské nám. 480/5, Ostrava
Rozsah:	2 dny, 16 hodin	Forma:	Prezenční
Cena:	8 591 Kč vč. 21% DPH	Lektor:	Dr. Ing. Petr Řeháček
Manažer:	Vladimíra VODIČKOVÁ Tel: (+420) 595 620 194; (+420) 771 512 788 E-mail: v.vodickova@dtoc.cz		

Jak naplánovat, jak optimalizovat riziko, jak vyhodnotit, ...

Obsah

Kurz je určen začínajícím projektovým manažerům, koordinátorům firemních systémů řízení, pracovníkům technických útvarů, zájemcům z projekčních, inženýrských, stavebních a strojírenských firem, pracovníkům dodavatelských firem automobilového průmyslu (projektové šablony APQP, PPAP, FMEA, 8D Report aj.), členům produktových a projektových týmů a jejich vedoucím, auditorům IATF 16949, auditorům VDA 6.3 (oblast P2 – Management projektů) atd. Je určen jak pro zájemce z komerční sféry, tak také pro zájemce ze státních institucí (úřady, ministerstva apod.)

Co vám kurz přinese? V kurzu získáte informace o zásadách a principech pro řízení projektů, vč. pravidel pro organizační prostředí a dostanete odpovědi na otázky:

1. Jak založit projekt?
2. Jak rozvrhnout a definovat rozsah projektu, vč. milníků?
3. Jak vytvořit harmonogram projektu?
4. Jak efektivně řídit práci na projektu?
5. Jak ukončit a vyhodnotit projekt?

Obsah kurzu:

1. Vymezení procesního a projektového řízení
2. Etapy projektu a jejich vyhodnocování
 1. příprava projektu
 2. plánování projektu
 3. realizace projektu, vč. kontroly a monitorování
 4. ukončení a vyhodnocování projektu
3. Oblasti a jejich procesy v projektu
 1. Řízení integrace v rámci projektu
 2. Řízení rozsahu prací projektu
 3. Řízení termínů v rámci projektu
 4. Řízení nákladů projektu
 5. Řízení kvality v rámci projektu

6. Řízení lidských zdrojů v rámci projektu
7. Řízení komunikace v rámci projektu
4. Změnové řízení a řešení neshod v projektu
5. Administrativní uzavření projektu, archivace a dokumentace projektu
6. Začlenění projektu v organizační struktuře
7. Obecně uznávané přístupy projektového řízení (PMI, IPMA aj.)

Poznámka:

Harmonogram výuky:

8:00 - 8:30 prezence účastníků, organizační pokyny

8:30 - 15:00 školení

15:00 - 15:30 diskuze a závěr

V ceně kurzu 'Plánování a řízení projektů I.' jsou zahrnuty učební a pracovní texty a malé občerstvení.

Na závěr tohoto kurzu obdrží účastníci osvědčení o účasti.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ.

Organizátor: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava