

Název: Plánování a řízení projektů II.

Rozvíjejte své dovednosti v projektovém managementu, řízení rizik, zdrojů a projektových týmů pro úspěšné dokončení projektů.

Termín: 26. - 27. 10. 2026 - 08:30 - 15:00**Místo:** DTO CZ, s.r.o., Mariánské nám. 480/5,
Ostrava**Rozsah:** 2 dny, 16 hodin**Forma:** Prezenční**Cena:** 8 591 Kč vč. 21% DPH**Lektor:** Dr. Ing. Petr Řeháček**Manažer:** Vladimíra VODIČKOVÁ

Tel: (+420) 595 620 194; (+420) 771 512 788

E-mail: v.vodickova@dtoc.cz

Úspěšný projekt není náhoda – je výsledkem kvalitního plánování, efektivního řízení rizik a schopnosti koordinovat lidi, zdroje i termíny.

Obsah

Kurz **Plánování a řízení projektů II** je určen pro účastníky, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti **projektového managementu, plánování projektů, řízení rizik, řízení zdrojů a projektových týmů**. Naučíte se využívat pokročilé metody **řízení projektů**, efektivně pracovat s **harmonogramy projektů**, kontrolovat **náklady projektu** a zvyšovat **úspěšnost projektů** v praxi.

Proč absolvovat kurz Plánování a řízení projektů II?

Kurz vám pomůže rozšířit znalosti v oblasti **projektového managementu**, naučí vás efektivně řídit **projektová rizika**, plánovat zdroje, kontrolovat náklady a termíny a úspěšně vést **projektové týmy** k dosažení stanovených cílů.

Co je pokročilé plánování a řízení projektů a proč je důležité?

Pokročilé **řízení projektů** umožňuje efektivně koordinovat projektové aktivity, řídit zdroje, náklady, termíny a rizika a zajistit dosažení projektových cílů v požadované kvalitě a čase.

Proč je důležité řídit projektová rizika?

Správné **řízení rizik** pomáhá předcházet problémům, minimalizovat zpoždění, snižovat náklady a zvyšovat pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu.

Jaké nástroje se používají při řízení projektů?

Mezi nejčastější nástroje patří **harmonogramy projektů**, kritická cesta, analýza rizik, plánování zdrojů, projektové ukazatele a systémy sledování průběhu projektu.

Pro koho je kurz určen?

Kurz **Plánování a řízení projektů II** je určen pro účastníky, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti **projektového managementu, plánování projektů, řízení rizik, řízení zdrojů a řízení projektových týmů**.

Jaké znalosti získám na kurzu Plánování a řízení projektů II?

Získáte pokročilé znalosti z oblasti **projektového managementu**, naučíte se efektivně **plánovat projekty**, vytvářet a řídit **harmonogramy projektů**, řídit **projektová rizika a změny**, optimalizovat využití **lidských a materiálových zdrojů** a kontrolovat **náklady, termíny a kvalitu projektu**. Současně si osvojíte praktické metody pro **vedení projektových týmů**, zvýšení **úspěšnosti projektů** a efektivní využívání **projektových nástrojů a metod** při realizaci projektů v různých oborech.

Podmínkou účasti v kurzu **Plánování a řízení projektů II** je absolvování kurzu **Plánování a řízení projektů I**.

Poznámka:

Harmonogram výuky:

8:00 - 8:30 prezence účastníků, organizační pokyny

8:30 - 15:00 školení

15:00 - 15:30 diskuze a závěr

V ceně kurzu jsou zahrnuty učební a pracovní texty a malé občerstvení.

Na závěr tohoto kurzu obdrží účastníci Osvědčení o účasti.
AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ.

Organizátor: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava